




 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insinööritoimisto Metsärinne Oy 26.5.2017

Kaisu Metsärinne

PISARARATA 25.5.2017

KUSTANNUSARVIO
kustannustaso 

10/2013. MAKU 137 

(2005=100)

kustannustaso MAKU 

130 (2010=100)

Rataosat 414 464 810 €       480 082 879 €       

Työmaatehtävät 66 293 566 €         76 789 163 €         

Rataosat rakennuskustannukset yhteensä 480 758 376 €       556 872 042 €       

Toleranssit rataosat 9 748 000 €           11 291 303 €         

Suunnittelutehtävät 15 541 826 €         18 002 408 €         

Rakennuttamistehtävät 43 861 768 €         50 805 963 €         

Kiinteistötehtävät 6 171 141 €           7 148 156 €           

Riskivaraus 5 % 24 815 010 €         28 743 722 €         

Rataosat perustamiskustannukset yhteensä 580 896 121 €       672 863 595 €       

Töölön asema 105 631 662 €       122 355 267 €       

Keskustan asema 178 131 203 €       206 332 935 €       

Hakaniemen asema 124 682 278 €       144 421 976 €       

Asemat rakennuskustannukset yhteensä 408 445 143 €       473 110 178 €       

Toleranssit 5 482 908 €           6 350 962 €           

Suunnittelutehtävät 74 000 000 €         85 715 680 €         

Rakennuttamistehtävät 35 109 873 €         40 668 468 €         

Kiinteistötehtävät 5 295 650 €           6 134 057 €           

Riskivaraus 5 % 24 122 257 €         27 941 293 €         

Asemat perustamiskustannukset yhteensä 552 455 831 €       639 920 638 €       

Väliaikaiset liikennejärjestelyt 3 000 000 €           3 474 960 €           

Hanke yhteensä 1 136 351 952 €    1 316 259 193 €    



 

 

Matkaryhmä osuus €/h

Kotiperä inen työmatka 22 % 10.68 €   

Kotiperä inen koulumatka 10 % 10.68 €   

Kotiperä inen as iointimatka 20 % 6.79 €     

Kotiperä inen muu matka 29 % 6.79 €     

Työ-, mutta  ei  kotiperä inen matka 8 % 23.68 €   

Ei -kotiperä inen matka 10 % 6.79 €     

keskimäärin 9.46 €     



 

 



 

2025 perus-

laskelma

2025, mikäli 

Kehärata-

Pisara-linjalla 

vakiokokoon-

panot ruuhka-

aikojen välillä

2040 perus-

laskelma

2040, mikäli 

Kehärata-

Pisara-linjalla 

vakiokokoon-

panot ruuhka-

aikojen välillä

bussit 2.17 2.17 2.32 2.32

juna 0.33 -0.82 -0.94 -2.56

kalusto-osuus 0.07 0.07 -1.17 -1.17

ajokm-osuus -0.54 -1.69 -0.57 -2.18

junatunti-osuus 0.80 0.80 0.80 0.80

metro -0.18 -0.18 -0.41 -0.41

ratikka 1.20 1.20 1.31 1.31

pikaratikka -0.07 -0.07 0.15 0.15

YHTEENSÄ 3.45 2.30 2.43 0.81



 

 



 

 

 



 

 

 



yhteensä

30 vuodelta

HYÖDYT YHTEENSÄ 2025 2040 diskontattuna

Väylänpitäjän kustannusmuutokset -4.62 -4.62 -88.94

Kunnossapito ja käyttö -4.62 -4.62 -88.94

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 5.71 5.71 99.12

Lipputulojen muutos 2.43 2.90 55.72

Liikennöintikustannusten muutos 3.45 2.43 47.17

Henkilöautoilun pysäköintituotot -0.17 -0.20 -3.77

Kuluttajan ylijäämän muutos 14.69 17.81 389.00

Nykyiset matkustajat 12.87 15.99 348.24

Aikakustannussäästöt 8.07 10.65 230.26

Palvelutasohyödyt 4.81 5.34 117.97

Siirtyvien matkustajien hyödyt 1.19 1.22 27.22

Tieliikenteen aikakustannussäästöt 0.63 0.60 13.55

Onnettomuuskustannusten muutos 1.00 1.11 24.58

Tieliikenteen onnettomuudet 1.00 1.11 24.58

Päästökustannusten muutos 0.07 0.09 1.88

Rautatieliikenne -0.03 -0.03 -0.63

Tieliikenne 0.10 0.11 2.51

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -0.16 -0.18 -3.48

Ratamaksut 0.09 0.10 1.84

Tieliikenteen verot ja maksut -0.49 -0.57 -10.82

Arvonlisäverot 0.24 0.29 5.50

HYÖDYT YHTEENSÄ (Meur/v) 16.69 19.92 422.16

milj. euroa / vuosi



 

 

 

 



 



 

 

30 vuoden laskenta-ajalta diskontatut kustannukset ja hyödyt (M€) (M€)

KUSTANNUKSET  (K)

Investointikustannus v. 2013 tasossa (MAKU 137, 2005=100) 1 136.4

Pääteasemien raidejärjestelyt (MAKU 137, 2005=100) 16.9

Investointikustannus v. 2013 tasossa (MAKU 136.6, 2005=100) 1 153.3

Korko rakentamisen ajalta (3,5 %, jaksotus suunnitelman mukaan) 280.0

KUSTANNUKSET  YHTEENSÄ 1433.3

HYÖDYT (H)

Väylänpitäjän kustannusmuutokset -88.9

Kunnossapito ja käyttö -88.9

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 99.1

Lipputulojen muutos 55.7

Liikennöintikustannusten muutos 47.2

Henkilöautoilun pysäköintituotot -3.8

Kuluttajan ylijäämän muutos 389.0

Nykyiset matkustajat 348.2

Aikakustannussäästöt 230.3

Palvelutasohyödyt 118.0

Siirtyvät uudet matkustajat 27.2

Tieliikenteen aikakustannussäästöt 13.6

Onnettomuuskustannusten muutos 24.6

Tieliikenteen onnettomuudet 24.6

Päästökustannusten muutos 1.9

Rautatieliikenne -0.6

Tieliikenne 2.5

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -3.5

Ratamaksut 1.8

Tieliikenteen verot ja maksut -10.8

Arvonlisäverot joukkoliikenteen lipuista 5.5

Jäännösarvo 30 vuoden jälkeen, pitoaika vaihtelee rakennusosittain 107.6

HYÖDYT YHTEENSÄ 529.7

HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) käyttöönottovuodelle 2030 0.37
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HANKE

Ajoaika 11 

min

Sivu-

terminaalit

Ei Espoon 

kaupunkirataa

Ajoneuvo-

liikenteen 

hinnoittelu

Vaihto-

ehtoinen 

maankäyttö 

2040

30 vuoden laskenta-ajalta diskontatut kustannukset ja hyödyt (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€)

KUSTANNUKSET  (K)

Investointikustannus v. 2013 tasossa (MAKU 137, 2005=100) 1 136.4 1 136.4 1 136.4 1 136.4 1 136.4 1 136.4

Pääteasemien raidejärjestelyt (MAKU 137, 2005=100) 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9

Muut tarkasteluvaihtoehtoon sisältyvät kustannukset (maku 137, 2005=100) 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0

Investointikustannus v. 2013 tasossa (MAKU 136.6, 2005=100) 1 153.3 1 153.3 1 169.0 1 153.3 1 153.3 1 153.3

Korko rakentamisen ajalta (3,5 %, jaksotus suunnitelman mukaan) 280.0 280.0 283.9 280.0 280.0 280.0

KUSTANNUKSET  YHTEENSÄ 1433.3 1433.3 1452.8 1433.3 1433.3 1433.3

HYÖDYT (H)

Väylänpitäjän kustannusmuutokset -88.9 -88.8 -89.0 -89.0 -88.9 -88.9

Kunnossapito ja käyttö -88.9 -88.8 -89.0 -89.0 -88.9 -88.9

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 99.1 74.7 212.6 89.5 104.5 90.0

Lipputulojen muutos 55.7 70.0 43.4 54.5 57.8 56.6

Liikennöintikustannusten muutos 47.2 9.3 175.3 38.5 50.7 37.2

Henkilöautoilun pysäköintituotot -3.8 -4.6 -6.1 -3.5 -4.0 -3.8

Kuluttajan ylijäämän muutos 389.0 498.7 270.0 382.9 396.7 401.6

Nykyiset matkustajat 348.2 439.7 228.5 343.6 356.9 355.8

Aikakustannussäästöt 230.3 317.4 132.7 237.8 229.8 229.7

Palvelutasohyödyt 118.0 122.3 95.8 105.8 127.2 126.1

Siirtyvät uudet matkustajat 27.2 33.2 32.6 26.1 28.0 26.6

Tieliikenteen aikakustannussäästöt 13.6 25.8 8.9 13.2 11.8 19.2

Onnettomuuskustannusten muutos 24.6 31.7 59.2 27.0 26.1 25.6

Tieliikenteen onnettomuudet 24.6 31.7 59.2 27.0 26.1 25.6

Päästökustannusten muutos 1.9 2.7 7.4 1.5 2.3 1.9

Rautatieliikenne -0.6 -0.7 -0.7 -0.5 -0.7 -0.6

Tieliikenne 2.5 3.5 8.1 2.0 2.9 2.5

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -3.5 -5.6 -3.8 -2.0 -14.9 -3.6

Ratamaksut 1.8 2.1 1.9 1.5 2.0 1.8

Tieliikenteen verot ja maksut -10.8 -14.7 -10.0 -8.9 -11.6 -11.0

Arvonlisäverot joukkoliikenteen lipuista 5.5 7.0 4.3 5.4 5.6 5.6

Henkilöautoliikenteen ruuhkamaksutuotot 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.0 0.0

Jäännösarvo 30 vuoden jälkeen, pitoaika vaihtelee rakennusosittain 107.6 107.6 109.0 107.6 107.6 107.6

HYÖDYT YHTEENSÄ 529.7 620.9 565.5 517.3 533.3 534.1

HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) käyttöönottovuodelle 2030 0.37 0.43 0.39 0.36 0.37 0.37



 

 

 

 

 


